


担当者

京都大学総合研究棟７号館外部ヘリウムガス回収配管

作成日： 2023年 1月 26日 株式会社 伊藤設備工業所

備　考　欄

外部工事 準備

アスファルトカッター切

掘削

後片付け

外部工事 準備

掘削

埋設配管

後片付け

外部工事 準備

埋戻し

アスファルト、コンクリート復旧

後片付け

行 事 予 定

1817

2/27（ 月）

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3/1(水)

2/28(火)


